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	No Dokumen
	F/UN27.I.01/STD.SPMI/AKD-03/04

	
	
	Semester
	Gasal / Genap

	
	Dokumen level 4 :                         REKAMAN
	Tahun ajaran
	2020/2021

	UJIAN AKHIR SEMESTER
	Halaman
	1 / 1



	Mata Kuliah
	:
	Manajemen Konstruksi
	Waktu Ujian	
	:
	07.00 – 08.40 WIB 

	Hari/Tanggal
	:
	Senin, 21 Juni 2021
	Sifat Ujian
	:
	Online / Buka Buku

	Semester
	
	VI
	Pengampu
	:
	Dr. Bambang Setiawan, ST., MT
Muji Rifai, S.T., M.T



Capaian Pembelajaran / Learning Outcomes (CP / LO) :
LO-1	Mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah rekayasa dalam batasan-batasan keselamatan publik, ekonomis, sosial, etika, dan dampak lingkungan yang realistik
LO-2	Memilih dan memanfaatkan teknik, ketrampilan, dan perangkat mutakhir misalnya piranti berbasis teknologi informasi dan komputasi, yang diperlukan untuk prakter rekayasa
LO-3	Menggunakan konsep dasar manajemen proyek dan kepemimpinan dalam pekerjaan pelaksanaan, pengawasan, dan operasional konstruksi
LO-4 	Mengambil komitmen professional dan tanggung jawab etis pekerjaan

	NO
	SOAL
	TARGET
	BOBOT

	1.
	Seorang kontraktor diminta untuk membuat rumah untuk menyimpan alat dan kelistrikan. Jangka waktu pembangunan yaitu 60 hari kalender. Denah dan detail dari bangunan dapat dilihat pada gambar berikut :
[image: ]3XY


DENAH BANGUNAN (satuan dalam meter)
XY = dua angka NIM terakhir
Data yang belum tersedia bisa di asumsi sendiri
[image: ]
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Item pekerjaan :
1. Pekerjaan tanah (3 hari), HSP Rp. 35.000/m3 
2. Pekerjaan pondasi batu kali 1:3 (6 hari); HSP Rp. 850.000/m3
3. Pekerjaan pondasi footplat K-250 (6 hari); HSP Rp. 1.800.000/m3
4. Pekerjaan tulangan ulir/polos (6 hari); HSP Rp. 15.000/kg
5. Pekerjaan beton dan struktur K-250 (12 hari); HSP Rp. 1.800.000/m3
6. Pekerjaan pasangan batu bata (10 hari), HSP Rp. 350.000/m2
7. Pekerjaan penutup atap (2 hari); HSP Rp. 250.000/m2

a. Hitunglah volume pekerjaan dan estimasi biaya
b. Buatlah barchart  dari rencana pelaksanaan
	LO-2 dan LO-3
	60%

	2.
	Apakah yang dimaksud Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan apa fungsinya ?
	LO-1 dan LO-4
	20%

	3.
	Apa fungsi dari pengendalian dalam proyek ? Sebutkan sasaran/obyek yang perlu dikendalikan/dikelola ?
	LO-1, LO-3 dan LO-4
	20%



[bookmark: _GoBack]Lembar jawab UAS di kirim ke alamat email: mujirifai@staff.uns.ac.id

SELAMAT MENGERJAKAN – SEMOGA SUKSES

	Disiapkan
	Disahkan

	


	



	Muji Rifai, S.T., M.T / Dr. Bambang Setiawan, S.T., M.T
	Dr. Niken Silmi Surjandari, S.T., M.T
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